

П А С П О Р Т
регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Карачаево-Черкесская Республика)			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Карачаево-Черкесская Республика)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Поляков Е.С.	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики		
Руководитель регионального проекта	Накохов А.Х.	Министр		
Администратор регионального проекта	Гочияев М.А.	Руководитель Департамента развития предпринимательства, инвестиционной политики и проектного управления		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0080	-	-	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																
1.1	Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения	-	Тысяча человек	0,0000	-	-	-	0,0 100	0,0 100	0,0 100	0,0 100	0,0 100	-	-	За период с 2020 по 2024 гг. профессиональную переподготовку пройдут 50 руководителей предприятий – участников национального проекта, а также руководителей служб занятости населения и других организаций	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения	-	Штука	0,0000	-	-	-	1,0 000	1,0 000	2,0 000	2,0 000	3,0 000	-	-	С 2020по 2024 годы 9 предприятий - участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	производительности труда на предприятиях														развития экспортного потенциала (экспортного акселератора).		
1.3	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	0,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Утвержд ение документ а	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда (Карачаево-
Черкесская Республика)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения"	01.01.2020	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	За период с 2020 по 2024 гг. профессиональную переподготовку пройдут 50 руководителей предприятий – участников национального проекта, а также руководителей служб занятости населения и других организаций	Нет	-
1.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет Отчет о выполнении работ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет Отчет за 2021 год.	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	Производительность.рф
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет отчет за 2022 год	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производительность.рф
1.1.7	Контрольная точка "Проведено информирование патенциальных	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Накохов А.Х.		-	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятий-участников национального проекта о возможности направления руководителей на обучение"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка "Разработан реестр обученных сотрудников управленческого звена предприятий-участников национального проекта"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	Производительность.рф
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа В работе	-	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	Производительность.рф
1.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет отчет за 2023 год	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Накохов А.Х.		-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производителя
1.1.14	Контрольная точка "Проведено информирование патентных предприятий-участников национального проекта о возможности направления руководителей на обучение"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Накохов А.Х.		-	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	Производительность.рф
1.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет отчет за 2024 год	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Накохов А.Х.	Отчет отчет за 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	Производительность.рф
1.1.19	Контрольная точка "Проведено информирование патенциальных предприятий-участников национального проекта о возможности направления руководителей на обучение"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	Производительность
1.1.20	Контрольная точка "Разработан	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Накохов А.Х.		-	Производитель

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр обученных сотрудников управленческого звена предприятий-участников национального проекта"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				льность.рф
1.2	Результат "Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	С 2020 по 2024 годы 9 предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала (экспортного акселератора).	Нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	03	Накохов А.Х.	Прочий тип документа Информационная справка о реализации регионального проекта за 2020 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет отчет за 2020 год	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа информационная справка о реализации регионального проекта за 2021 год	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Накохов А.Х.	Отчет Отчет за 2021 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Накохов А.Х.	Прочий тип документа информационная справка за 2022 год	-	производительность.рф
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	Производительность.рф
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Накохов А.Х.	Отчет Отчет за 2022 год	-	производительность.рф
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата	-	31.12.2022	03	05	Накохов А.Х.		-	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"								
1.2.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	Производительность.рф
1.2.10	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производительность.рф
1.2.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Накохов А.Х.	Прочий тип документа Информационная справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	производительность.рф
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	04	Накохов А.Х.	Отчет Отчет за 2023 год	-	производительность.рф
1.2.14	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производительность.рф
1.2.16	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производительность.рф
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Накохов А.Х.	Прочий тип документа Информационная справка за 2024 год	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа в работе	-	производительность.рф
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	04	Накохов А.Х.	Отчет Отчет за 2024 год	-	производительность.рф
1.2.20	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производительность.рф
1.2.21	Контрольная точка "Обеспечен	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Накохов А.Х.		-	производитель

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ьность.рф
1.2.22	Контрольная точка "Произведена оценка эффективности обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.		-	производитель ьность.рф
1.3	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	01.01.2021	21.11.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Накохов А.Х.	Среди субъектов Российской Федерации и на национальном уровне проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Нет	производитель ьность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.6	Контрольная точка "Направлено"	-	05.11.2022	Взаимо	Взаимо	Накохов А.Х.	Исходящее письмо письмо	-	производитель

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ьность.рф
1.3.7	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Прочий тип документа список победителей	-	производительность.рф
1.3.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.13	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	05.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Исходящее письмо письмо	-	производительность.рф
1.3.14	Контрольная точка "Определены"	-	23.11.2023	Взаимо	Взаимо	Накохов А.Х.	Отчет список победителей	-	производитель

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ьность.рф
1.3.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками и	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф
1.3.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Накохов А.Х.	Прочий тип документа положение	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.20	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Накохов А.Х.	Справка справка	-	производительность.рф

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Накохов А. Х.	Министр	Поляков Е. С.	10
2	Администратор регионального проекта	Гочияев М. А.	Руководитель Департамента развития предпринимательства, инвестиционной политики и проектного управления	Накохов А. Х.	10
Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Накохов А. Х.	Министр	Поляков Е. С.	10
4	Участник регионального проекта	Накохов А. Х.	Министр	Поляков Е. С.	10
Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Накохов А. Х.	Министр	Поляков Е. С.	10
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Накохов А. Х.	Министр	Поляков Е. С.	10