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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Карачаево-

Черкесская Республика)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Карачаево-

Черкесская Республика)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Бугаев Д.Ю. Заместитель Председателя Правительства

Кравченко И.В.Руководитель регионального проекта Министр

Карасова З.И.Администратор регионального проекта

Заместитель министра образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,5500 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,5000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

- Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

4,9

400

10,

000

0

Реализация

мероприятий

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся

накопительным

итогом:

2019 г. - 0%

обучающихся;

2020 г. - 0%

обучающихся;

2021 г. -5%

обучающихся;

2022 г. - 10%

обучающихся;

2023 г. - 15%

обучающихся;

2024 г. - 20%

обучающихся.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 5,0

000

5,0

000

9,0

000

15,

000

0

 В рамках

реализации

мероприятий по

созданию

(обновлению)

 материально-

технической базы о

бразовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

образования в 2019

году в КЧРГБОУ

«Карачаево-

Черкесский

медицинский

колледж» создано

5 мастерских по

следующим

компетенциям (

 «Медицинский и

социальный уход»,

«Лабораторный

медицинский

анализ»,

«Стоматология

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -23,

000

0

31,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ортопедическая»,

«Лечебное дело»,

«Акушерское

дело»).В 2021 году

в КЧРГБПОО

«Индустриально-

технологический

колледж» создано 4

мастерские по

следующим

компетенциям

(«Обслуживание

тяжёлой техники»,

«Ремонт и

обслуживание

легковых

автомобилей»,

«Управление

экскаватором»,

«Управление

автогрейдером»). В

2022 году будет

обновлена

материально-

техническая базы

3 организаций

СПО- КЧРГБПОО

«Аграрно-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологический

колледж»,

КЧРГБПОО

«Колледж

индустрии

питания, туризма и

сервиса», КЧР

ГБОУСПО

«Карачаево-

Черкесский

педагогический

колледж  им.

У.Хабекова» по  6

направлениям

(«Дошкольное

образование»,

«Преподавание в

младших классах»,

«Агрономия»,

«Эксплуатация

сельскохозяйствен

ной техники и

оборудования»

«Поварское дело»,

«Кондитерское

дело»).

Значение

результата по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

годам:

2019- 5,

2020-5,

2021-9,

2022-15,

2023-23,

2024-31.

 

1.4

Созданы  и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

В соответствии с

поручением

Президента

Российской

Федерации от 6

апреля 2018 г. №

Пр-580 (п. 1 в)

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) создается,

в том числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы для

взрослых,

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации).  В

Карачаево-

Черкесской

Республике

запланировано

создание 1 ЦОПП

на

базе КЧРГБПОО

«Многопрофильн

ый

технологический

колледж»,

значение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

результата по

годам:

2022 год - 1 центр,

2023 год - 1 центр,

2024 год - 1 центр.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.1

31 104,850,00 0,000,00 42 339,39 109 913,0436 468,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

31 104,850,00 0,000,00 42 339,39 109 913,0436 468,80

бюджет субъекта1.1.1.1.

31 104,850,00 0,000,00 42 339,39 109 913,0436 468,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 31 104,85

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 468,80 42 339,39 109 913,04

0,00 31 104,850,00 0,00 36 468,80 42 339,39 109 913,04

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Карачаево-Черкесская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 104,85

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 104,85

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Карачаево-

Черкесская Республика)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Реализация мероприятий

проекта будет направлена

на формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся

накопительным итогом:

2019 г. - 0% обучающихся;

2020 г. - 0% обучающихся;

2021 г. -5% обучающихся;

2022 г. - 10% обучающихся;

Кравченко

И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 г. - 15% обучающихся;

2024 г. - 20% обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

И.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

И.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

методики расчета показателей

Федерального проекта "Молодые

профессионалы"", значение:

0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

-

Кравченко

И.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата на 30.06.2021

-

Кравченко

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в

ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.09.2021

04 06 --

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена Приказ Приказ

-

Кравченко

25.12.2021

Взаимо 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов ", значение: 0.0000

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет", значение:

0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

И.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(при необходимости)", значение:

0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг организации

процедуры проведения и

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет мониторинг

организации процедуры

проведения и результатов

демонстрационного

экзамена.

-

Карасова З.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Кравченко

И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания Отчет Информационно-

-

Кравченко

30.04.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Кравченко

И.В.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кравченко

И.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Кравченко

И.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Кравченко

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

изменения в нормативно-

правовую базу (в части

закрепления демонстрационного

экзамена)", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

-

Кравченко

И.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II

полугодие 2022г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие 2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена Приказ Приказ

-

Кравченко

25.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена",

значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг организации

процедуры проведения и

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Мониторинг

организации процедуры

проведения и результатов

демонстрационного

экзамена.

-

Карасова З.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг организации

процедуры проведения и

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет мониторинг

организации процедуры

проведения и результатов

демонстрационного

экзамена.

-

Карасова З.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(при необходимости)", значение:

0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

-

Кравченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кравченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Выполнена Приказ Приказ

-

Кравченко

01.09.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II

полугодие 2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие 2024г. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

-

Кравченко

И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

"Образование"

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена",

значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг организации

процедуры проведения и

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Мониторинг

организации процедуры

проведения и результатов

демонстрационного

экзамена.

-

Карасова З.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.35

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в виде

демонстрационного экзамена

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(при необходимости)", значение:

0.0000

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Кравченко

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Услуга оказана (работы

выполнены)

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

В соответствии с

поручением Президента

Российской Федерации от 6

апреля 2018 г. № Пр-580 (п.

1 в) Центр опережающей

профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

создается, в том числе на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные подразделения

существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные

программы для взрослых,

Кравченко

И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации).  В Карачаево-

Черкесской Республике

запланировано создание 1

ЦОПП на

базе КЧРГБПОО

«Многопрофильный

технологический

колледж», значение

результата по годам:

2022 год - 1 центр,

2023 год - 1 центр,

2024 год - 1 центр.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

И.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Услуга  Кравченко

25.12.2019

01 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)"

-

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Разработана

методика мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении"

 

-

Кравченко

И.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

И.В.

01.12.2020

03 02 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

И.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении"

 

-

Кравченко

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для

отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки", значение: 0.0000

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки ", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

20.08.2021

06 08 --

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий

в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых

образовательных технологий и

форм опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Принято Соглашение Создание

-

Кравченко

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в Карачаево-

Черкесской Республике

запланировано в 2021 году

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в КЧр

запланировано в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в КЧР

запланировано в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в КЧР

запланировано в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в Карачаево-

Черкесской Республике

запланировано в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Разработаны,согласованы и

утверждены документы по

созданию и функционированию

центра опережающей

Прочий тип документа

Разработаны,согласованы и

утверждены документы по

созданию и

функционированию центра

-

Карасова З.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной подготовки" опережающей

профессиональной

подготовки

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведено

установочное совещание с

субъектами по вопросам создания

Центров опережающей

профессиональной подготовки, в

том числе в онлайн формате ",

значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию центра опережающей

профессиональной подготовки"

Прочий тип документа

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

центра опережающей

профессиональной

подготовки

-

Карасова З.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведен Приказ Приказ

-

Кравченко

20.08.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения площадки Центров

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

фирменным стилем ", значение:

0.0000

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Завершено

приведение площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения

России:доставлено,установлено,н

алажено оборудование"

Прочий тип документа

Завершено приведение

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России:доставлено,установл

ено,налажено оборудование

-

Кравченко

И.В.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

-

Карасова З.И.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минпросвещения Россииотсутст

вует

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

индикаторов и показателей

эффективности создания и

функционирования центра

опережающей профессиональной

подготовки"

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и

функционирования центра

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Карасова З.И.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в КЧР

запланировано в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в КЧР

запланировано в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в КЧР 2024

году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Обеспечена Соглашение Создание

-

Кравченко

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Центра опережающей

профессиональной

подготовки в Карачаево-

Черкесской республике

запланировано в 2024 году

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Соглашение Создание

Центра опережающей

профессиональной

подготовки запланировано

в 2024 году

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

 В рамках реализации

мероприятий по созданию

(обновлению) материально-

технической базы образоват

ельных организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования в 2019 году

Кравченко

И.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в КЧРГБОУ «Карачаево-

Черкесский медицинский

колледж» создано

5 мастерских по следующим

компетенциям (

 «Медицинский и

социальный уход»,

«Лабораторный

медицинский анализ»,

«Стоматология

ортопедическая»,

«Лечебное дело»,

«Акушерское дело»).В 2021

году в КЧРГБПОО

«Индустриально-

технологический колледж»

создано 4 мастерские по

следующим компетенциям

(«Обслуживание тяжёлой

техники», «Ремонт и

обслуживание легковых

автомобилей», «Управление

экскаватором»,

«Управление

автогрейдером»). В 2022

году будет обновлена

материально-техническая

базы 3 организаций СПО-

КЧРГБПОО «Аграрно-

технологический

колледж», КЧРГБПОО

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Колледж индустрии

питания, туризма и

сервиса», КЧР ГБОУСПО

«Карачаево-Черкесский

педагогический колледж

им. У.Хабекова» по  6

направлениям

(«Дошкольное

образование»,

«Преподавание в младших

классах», «Агрономия»,

«Эксплуатация

сельскохозяйственной

техники и оборудования»

«Поварское дело»,

«Кондитерское дело»).

Значение результата по

годам:

2019- 5,

2020-5,

2021-9,

2022-15,

2023-23,

2024-31.

 

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кравченко

И.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

И.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кравченко

И.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Проведен Приказ Приказ

-

Кравченко

01.08.2021

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отбор организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» ", значение:

0.0000

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

1.3.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.10.2021

04 06 --

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая

поддержка реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям ", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Кравченко

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг создания мастерских

по одной или нескольким

компетенциям", значение: 0.0000

Отчет мониторинг создания

мастерских по одной или

нескольким компетенциям

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов . ", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Кравченко

И.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Кравченко

И.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000, Документ

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Кравченко

И.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Кравченко

И.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Отчет Письмо РОИВ

-

Кравченко

И.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "Открыты Прочий тип документа

-

Кравченко

01.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мастерские", значение: 0.0000 Информационное

освещение в СМИ

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Кравченко

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

-

Кравченко

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей эффективности

предоставления субсидии

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кравченко

И.В.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Кравченко

И.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Кравченко

И.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая

поддержка реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кравченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг создания мастерских

по одной или нескольким

компетенциям", значение: 0.0000

Отчет мониторинг создания

мастерских по одной или

нескольким компетенциям

-

Кравченко

И.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кравченко

И.В.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Кравченко

И.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование"

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Кравченко

И.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Открыты

мастерские"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Кравченко

И.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

(физическому) лицуатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг создания мастерских

по одной или нескольким

компетенциям", значение: 0.0000

Отчет мониторинг создания

мастерских по одной или

нескольким компетенциям

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

-Кравченко

И.В.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации.

Подготовлен информационно-

аналитического отчета"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих кадров по

востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

-

Кравченко

И.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации "

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кравченко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасова З.И.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения в субъектах Российской

Федерации, актуализированы

региональные перечни

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

-

Кравченко

И.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

востребованных профессий,

определены профессии для

внедрения программ

профессионального обучения ",

значение: 0.0000

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

реализации мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения по

востребованным и

перспективным профессиям в

субъектах Российской Федерации

", значение: 0.0000

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Карачаево-

Черкесской Республики №

112/1 от 15.02.2019 г. " О

создании ведомственного

проектного офиса по

региональной

составляющей

национального проекта

"Образование"

-

Кравченко

И.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа Для

оказания услуги

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

-

Кравченко

И.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Карасова З. И. Заместитель министра

образования и науки

Карачаево-Черкесской

Республики

- 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр - 10

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр - 10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр - 10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр - 10


