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регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Карачаево-Черкесская Республика)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Карачаево-Черкесская Республика)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гордиенко Е.А. Заместитель Председателя Правительства

Семенов Р.Р.Руководитель регионального проекта Министр

Батчаева З.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

Карачаево-Черкесской Республики

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Развитие водохозяйственного комплекса и охрана

окружающей среды в Карачаево-Черкесской Республике

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

98,9000 2018

0,0000 98,6000 98,5000 98,1000 97,3000 97,2000 97,2000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

1,1000 2018

0,0000 1,4000 1,5000 1,9000 2,7000 2,8000 2,8000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

5,1000 2018

0,0000 9,7000 16,1000 16,6000 19,2000 21,4000 21,4000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

Процент 97,3000

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2,700

0

2,700

0

2,700

0

2,700

0

2,700

0

2,700

0

Процент 2,7000

2,700

0

2,700

0

2,700

0

2,700

0

2,700

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

19,20

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

Процент 19,2000

19,20

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

19,20

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

Процент 38,0000

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

38,00

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 36 %

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- 0,0

570

0,0

000

0,0

000

-

1.2

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- 0,1

300

0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов по

состоянию на

31 декабря 2024 г.

составит 60%

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Приобретение

контейнеров для

раздельного сбора

твердых

коммунальных

отходов в Карачаево-

Штука

- - - 3 5

74,

000

0

-

Количество

закупленных

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Черкесской

Республике.

коммунальных

отходов,

устанавливаемые

на контейнерные

площадки,

включенные в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов, по

состоянию на

31.12.2021 составит

3574 шт.

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

2.2

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

Штука

- - - 1 5

75,

000

0

0,0

000

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке,

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

2.3

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

Штука

- - - - 1 5

00,

000

0

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке, будет

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -- -

-



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов.

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

2.4

Закуплены

субъектами

Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов.

Штука

- - - - -

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке, будет

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

- -

- -1 5

00,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введены в промышленную эксплуатацию

мощности по обработке (сортировке)

твердых коммунальных отходов

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.2

0,0040 543,50 0,000,00 0,00 40 543,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0040 543,50 0,000,00 0,00 40 543,500,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0040 543,50 0,000,00 0,00 40 543,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 40 543,50 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 40 543,50

0,00 0,0040 543,50 0,00 0,00 0,00 40 543,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Карачаево-Черкесская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены субъектами Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обработке

(сортировке) твердых коммунальных

отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2.2. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 1. «Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического

стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственных оборот;

максимальное использование исходного сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования отходов и снижение класса

опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правых условий для вовлечения ТКО в хозяйственный оборот;

корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронной модели территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с ТКО.

2. «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и

утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в

хозяйственный оборот.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Карачаево-

Черкесская Республика)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, осуществлена

закупка контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Батчаева З.А.

01.01.2021 01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Приобретение

контейнеров для раздельного

сбора твердых коммунальных

отходов в Карачаево-Черкесской

Республике."

Количество закупленных

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов, по состоянию на

31.12.2021 составит 3574

шт.

Батчаева З.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка

"Осуществление закупки

контейнеров для раздельного

сбора"

 

-

Батчаева З.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка "Поставка

товара и подписание актов-

 

-

Батчаева З.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приема передачи.", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов."

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, будет

осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Батчаева З.А.

01.05.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

1.3.1

Контрольная точка

"Осуществление закупки

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов",

значение: 1500.0000, Штука

 

-

Батчаева З.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

Батчаева З.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ-

1.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Батчаева З.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ-

1.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

 

-

Батчаева З.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Батчаева З.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ-

1.3.6

Контрольная точка "Поставка

товара и подписание актов

приема-передачи.", значение:

1500.0000, Штука

 

-

Батчаева З.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Закуплены субъектами

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов."

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, будет

осуществлена закупка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Батчаева З.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

1.4.1

Контрольная точка

"Осуществление закупки

контейнеров для раздельного

накопления в 2023 году.",

значение: 1500.0000, Штука

Отчет 1

-

Батчаева З.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Поставка

товаров и подписание актов

приема-передачи товара.",

значение: 1500.0000, Штука

Акт Железные контейнеры

для раздельного накопления

ТКО.

-

Батчаева З.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию на

31 декабря 2024 г. составит

36 %

Гордиенко

Е.А.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Миллион тонн

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Миллион тонн

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря

2024 г. составит 60%

Гордиенко

Е.А.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБНет

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

Гордиенко

Е.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЭБНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Гордиенко

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

35

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Семенов Р. Р. Министр - 1

2 Администратор регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра - 1

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики -

Министр

Гордиенко Е. А. 1

4 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики -

Министр

Гордиенко Е. А. 1

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра - 5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики -

Министр

Гордиенко Е. А. 1

7 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики -

Министр

Гордиенко Е. А. 1



Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики -

Министр

Гордиенко Е. А. 1

9 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики -

Министр

Гордиенко Е. А. 1

Приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Карачаево-Черкесской Республике.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра - 5

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра - 1

Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батчаева З. А. Заместитель министра - 1


