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регионального проекта

Сохранение лесов (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Карачаево-Черкесская Республика)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Карачаево-Черкесская

Республика)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чеккуев Х.У.

Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

Кочкарова Д.С.Руководитель регионального проекта Министр

Ляшова В.И.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии

Карачаево-Черкесской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов в

Карачаево-Черкесской Республике"

Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

1 658,300

0

2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащение

учреждений

выполняющих

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Оснащение

специализированн

ой техникой по

лесовосстановлени

ю и

лесоразведению

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду..

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Увеличение

площади

лесовосстановлени

я

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,0

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Оснащение

лесопожарной

техникой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- 100

,00

00

-

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений..

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

Формирование

запаса лесных

семян

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,0

230

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1

0,0090,30 1 997,0093,80 0,00 2 181,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0090,30 1 997,0093,80 0,00 2 181,100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0090,30 1 997,0093,80 0,00 2 181,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

1.2

698,00952,90 754,302 627,50 674,90 6 383,80676,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

698,00952,90 754,302 627,50 674,90 6 383,80676,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

698,00952,90 754,302 627,50 674,90 6 383,80676,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены специализированные1.3

8 994,3023 993,40 7 123,0024 505,40 9 519,50 78 798,404 662,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

8 994,3023 993,40 7 123,0024 505,40 9 519,50 78 798,404 662,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

8 994,3023 993,40 7 123,0024 505,40 9 519,50 78 798,404 662,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

1.4

16,1019,50 9,800,50 16,10 78,1016,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

16,1019,50 9,800,50 16,10 78,1016,10

бюджет субъекта1.4.1.1.

16,1019,50 9,800,50 16,10 78,1016,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

27 227,20 25 056,10 9 884,10 9 708,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 355,10 10 210,50 87 441,40

27 227,20 9 708,4025 056,10 9 884,10 5 355,10 10 210,50 87 441,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Карачаево-Черкесская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

0,00 0,00 0,00 698,00 698,00 698,00

698,00

698,00698,00698,00698,00698,00

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

8 994,30 8 994,30 8 994,30 8 994,30 8 994,30 8 994,30

8 994,30

8 994,308 994,308 994,308 994,308 994,30

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,10

16,100,000,000,000,00

ИТОГО:

8 994,30 8 994,30 8 994,30 9 692,30 9 692,30 9 692,30

9 708,40

9 708,409 692,309 692,309 692,309 692,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Карачаево-Черкесская

Республика)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащение

учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению"

Оснащение

специализированной

техникой по

лесовосстановлению и

лесоразведению

Кочкарова

Д.С.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду."

Увеличение площади

лесовосстановления

Кочкарова

Д.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2022

08 10 --

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.03.2023

09 11 --

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

10 03 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

Оснащение лесопожарной

техникой

Кочкарова

Д.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2022

05 07 --

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.03.2023

06 08 --

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.03.2024

08 10 --

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений."

Формирование запаса

лесных семян

Кочкарова

Д.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2022

08 10 --

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.10.2023

09 11 --

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

10 12 --

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

01.10.2024

11 03 --

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кочкарова

Д.С.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

2 Администратор регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

4 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20

5 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 3

6 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

7 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

8 Ответственный за достижение Кочкарова Д. С. Министр - 20



результата регионального

проекта

9 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20

10 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

12 Участник регионального

проекта

Узденов Д. Б. Министр Узденов Д. Б. 20

13 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20

14 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

16 Участник регионального

проекта

Узденов Д. Б. Министр Узденов Д. Б. 20

17 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии

- 20



Карачаево-Черкесской

Республики

18 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20


