
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая страна (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Чистая страна (Карачаево-Черкесская Республика)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чеккуев Х.У.

Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

Кочкарова Д.С.Руководитель регионального проекта Министр

Ляшова В.И.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии

Карачаево-Черкесской Республики

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Охрана окружающей среды,

воспроизводство и использование природных ресурсов в

Карачаево-Черкесской Республике"

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ШтукаФП -

--

1.2.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

несанкционированных

свалок в границах городов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 30,1000 30,1000 30,1000 30,1000 30,1000

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации

0,0000 2018

0,0000 140,000

0

140,000

0

175,400

0

201,300

0

201,300

0

201,300

0

Тысяча

человек

ФП -

--

2.2.

Количество

ликвидированных наиболее

0,0000 2018

0,0000 1,0000 1,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ШтукаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в границах

городов

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Штука 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.2. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в границах

городов

30,10

00

30,10

00

30,10

00

30,10

00

30,10

00

30,10

00

Тысяча

человек

30,1000

30,10

00

30,10

00

30,10

00

30,10

00

30,10

00

ФП

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

наиболее опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том числе

находящихся в собственности Российской

Федерации

175,4

000

175,4

000

175,4

000

175,4

000

175,4

000

175,4

000

Тысяча

человек

201,3000

201,3

000

175,4

000

175,4

000

175,4

000

175,4

000

ФП

2.2. Количество ликвидированных наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Штука 4,0000

4,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированны

е свалки в границах

городов,

нарастающим итогом,

шт.. Нарастающий

итог

Штука

0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

На территории

Карачаево-

Черкесской

Республики

рекультивирована

1

несанкционирован

ная свалка,

расположенная в

границах городов,

площадью  2,8

гектар (по

состоянию на

31 декабря 2024

года)

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом,

шт..

Штука

1,0

000

1,0

000

0,0

000

3,0

000

4,0

000

На территории

Карачаево-

Черкесской

Республики

ликвидированы 4

наиболее опасных

объекта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

накопленного

экологического

вреда окружающей

среде, в результате

чего

восстановлены, в

том числе

рекультивированы,

76.5 гектар земель,

подверженных

негативному

воздействию (по

состоянию на 31

декабря 2024 года) .
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде0

Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного вреда окружающей

среде, нарастающим итогом, шт.

1.1

126 348,40230 335,02 439 010,90267 420,21 0,00 1 063 114,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

126 348,40230 335,02 439 010,90267 420,21 0,00 1 063 114,530,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

126 348,40230 335,02 439 010,90267 420,21 0,00 1 063 114,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0

Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт.

2.1

0,0069 664,56 0,000,00 0,00 69 664,560,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0069 664,56 0,000,00 0,00 69 664,560,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0069 664,56 0,000,00 0,00 69 664,560,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

267 420,21 299 999,58 439 010,90 126 348,40 0,00 0,00 1 132 779,09
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

267 420,21 126 348,40299 999,58 439 010,90 0,00 0,00 1 132 779,09

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Карачаево-Черкесская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1. Ликвидированы несанкционированные

свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1. Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного вреда

окружающей среде, нарастающим

итогом, шт.

31 914,92 58 510,64 79 787,23 101 063,9

1

117 021,3

7

126 348,3

8

126 348,40

126 348,3

8

126 348,3

8

126 348,3

8

126 348,3

8

126 348,3

8

ИТОГО:

31 914,92 58 510,64 79 787,23 101 063,9

1

117 021,3

7

126 348,3

8

126 348,40

126 348,3

8

126 348,3

8

126 348,3

8

126 348,3

8

126 348,3

8
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7. Дополнительная информация

Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной документации (ПСД) и получения необходимых экспертиз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Результат "Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт."

На территории Карачаево-

Черкесской Республики

рекультивирована 1

несанкционированная

свалка, расположенная в

границах городов,

площадью  2,8 гектар (по

состоянию на 31 декабря

2024 года)

Кочкарова

Д.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Письмо

-

Узденов Д.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Соглашение

-

Узденов Д.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет Отчет

-

Узденов Д.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет Отчет

-

Узденов Д.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Результат "Ликвидированы

наиболее опасные объекты

накопленного вреда окружающей

среде, нарастающим итогом, шт."

На территории Карачаево-

Черкесской Республики

ликвидированы 4 наиболее

опасных объекта

накопленного

экологического

вреда окружающей среде, в

результате чего

восстановлены, в том числе

рекультивированы, 76.5

гектар земель,

подверженных негативному

воздействию (по состоянию

на 31 декабря 2024 года) .

Кочкарова

Д.С.

01.01.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение

-

Узденов Д.Б.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2019 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Направлена в

Минприроды России сводная

информация о готовности к

реализации проектов в 2021 году"

Прочий тип документа

информация

-

Узденов Д.Б.

15.04.2020

05 15 --

2.1.3

Контрольная точка

"Сформирован отчет по проектам

в рамках Соглашений,

заключенных в 2020 году"

Отчет Отчет

-

Узденов Д.Б.

25.02.2021

12 17 --

2.1.4

Контрольная точка

"Сформирован отчет о

заключенных соглашениях на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

в 2021 г. на поддержку

региональных проектов в области

обращения с отходами и

ликвидации накопленного

экологического вреда"

 

-

Узденов Д.Б.

15.03.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

Заявка Заявка

-

Узденов Д.Б.

01.05.2021

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлены в Минприроды

России заявки на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации в целях

софинансирования расходных

обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов по

ликвидации

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде для

достижения целей, показателей и

результатов федерального

проекта «Чистая страна»,

входящего в состав

национального проекта

«Экология»"

2.1.6

Контрольная точка

"Руководителями высших

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

направлена в Минприроды

России информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти субъекта

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Узденов Д.Б.

10.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации и

подрядчиком на выполнение

работ по проектам,

финансируемым из федерального

бюджета в 2021 году, а также

копии таких контрактов"

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

55 --

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.1.9

Контрольная точка "Закупка  

-

Кочкарова

31.12.2023

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" Д.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

02 06 --

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

04 08 --

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кочкарова

Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

ликвидированных наиболее

опасных объектов

накопленного вреда

окружающей среде",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда

окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

1063114.53 4 0,00 4

2.Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов,

нарастающим итогом, шт.

69664.56 0,00 1 1

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1132779.09 4 1 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

2 Администратор регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

4 Участник регионального

проекта

Узденов Д. Б. Министр Узденов Д. Б. 20

5 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20

6 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20

8 Участник регионального

проекта

Ляшова В. И. Первый заместитель министра

природных ресурсов и

экологии Карачаево-

Черкесской Республики

- 20



9 Участник регионального

проекта

Кочкарова Д. С. Министр - 20


