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регионального проекта

Цифровые технологии (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Цифровые технологии (Карачаево-Черкесская Республика)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Карачаево-

Черкесская Республика)

Срок реализации

проекта

15.07.2019 31.12.2022

Куратор регионального проекта Поляков Е.С.

Заместитель Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

Медовый В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Грибкин А.В.Администратор регионального проекта

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие цифровой экономики

Карачаево-Черкесской Республики"

-
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечение доведения информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Карачаево-Черкесской Республики

1.1

Обеспечен отбор и

направлен в

Минкомсвязи России

перечень

региональных

компаний/проектов,

соответствующих

критериям

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

- 1,0

000

Перечень

региональных

компаний/проекто

в,

соответствующих

критериям,

направлен в

Минкомсвязи

России

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Обеспечено

доведение

информации о

конкурсе проектов по

разработке,

применению и

коммерциализации

СЦТ Фонда

содействия развитию

малых форм

предприятий в

научно-технической

сфере до

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

- 1,0

000

Не менее 90%

компаний

Карачаево-

Черкесской

Республики,

относящихся к

МСП,

проинформирован

ы.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заинтересованных

МСП,

зарегистрированных

на территории

Карачаево-

Черкесской

Республики

1.3

Обеспечено

доведение

информации о

грантовом конкурсе

до заинтересованных

компаний,

разрабатывающим

продукты, сервисы и

платформенные

решения на базе СЦТ,

расположенных на

территории

Карачаево-

Черкесской

Республики

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

- 1,0

000

100%

обратившихся

компаний

Карачаево-

Черкесской

Республики

проинформирован

ы.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.4

Обеспечено

доведение

информации о

грантовом конкурсе

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- 1,0

000

100%

обратившихся

компаний

Карачаево-

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

до заинтересованных

компаний,

обладающим

технологическими

решениями высокой

степени готовности

для приоритетных

отраслей,

расположенных на

территории

Карачаево-

Черкесской

Республик

Черкесской

Республики

проинформирован

ы.

работ)

1.5

Обеспечено

доведение

информации о

программе льготного

кредитования

российских

организаций,

разрабатывающих и

внедряющих

цифровые

технологии,

продукты, сервисы и

платформенные

решения,

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Не менее 90%

компаний

Карачаево-

Черкесской

Республики,

занятых в ИТ

отрасли,

проинформирован

ы.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 1,0

000

-



5

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

зарегистрированных

на территории

Карачаево-

Черкесской

Республики

2

Обеспечение участия в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики

2.1

Обеспечено участие в

мониторинге

внедрения цифровых

технологий и

платформенных

решений в экономику,

социальную сферу,

систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный

сектор экономики

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Интенсифицирова

н спрос на

исследования и

разработки по

направлениям СЦТ

в области

цифровой

экономики.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Карачаево-Черкесская

Республика)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение доведения информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Карачаево-Черкесской Республики

1.1

Результат "Обеспечен отбор и

направлен в Минкомсвязи России

перечень региональных

компаний/проектов,

соответствующих критериям"

Перечень региональных

компаний/проектов,

соответствующих

критериям, направлен в

Минкомсвязи России

Грибкин А.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Протокол

процедуры отбора"

Прочий тип документа

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

цифровые технологии,

рисков нет

-

Грибкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечено доведение

информации о конкурсе проектов

по разработке, применению и

коммерциализации СЦТ Фонда

содействия развитию малых форм

предприятий в научно-

технической сфере до

заинтересованных МСП,

зарегистрированных на

территории Карачаево-

Черкесской Республики"

Не менее 90% компаний

Карачаево-Черкесской

Республики, относящихся к

МСП, проинформированы.

Грибкин А.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Доклад

курирующему заместителю

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской

Республики"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

цифровые технологии,

рисков нет

-

Грибкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечено доведение

информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных

компаний, разрабатывающим

продукты, сервисы и

платформенные решения на базе

100% обратившихся

компаний Карачаево-

Черкесской Республики

проинформированы.

Грибкин А.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

СЦТ, расположенных на

территории Карачаево-

Черкесской Республики"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Доклад

курирующему заместителю

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской

Республики"

Прочий тип документа

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

цифровые технологии,

рисков нет

-

Грибкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4

Результат "Обеспечено доведение

информации о грантовом

конкурсе до заинтересованных

компаний, обладающим

технологическими решениями

высокой степени готовности для

приоритетных отраслей,

расположенных на территории

Карачаево-Черкесской

Республик"

100% обратившихся

компаний Карачаево-

Черкесской Республики

проинформированы.

Грибкин А.В.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

электронный

бюджет

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Доклад

курирующему заместителю

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской

Республики"

 

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

цифровые технологии,

-

Грибкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рисков нетиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Обеспечено доведение

информации о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения, зарегистрированных на

территории Карачаево-

Черкесской Республики"

Не менее 90% компаний

Карачаево-Черкесской

Республики, занятых в ИТ

отрасли,

проинформированы.

Грибкин А.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нное письмо

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

прочий тип

-

Грибкин А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2

Обеспечение участия в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики

2.1

Результат "Обеспечено участие в

мониторинге внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики"

Интенсифицирован спрос

на исследования и

разработки по

направлениям СЦТ в

области цифровой

экономики.

Грибкин А.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная справка

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Доклад

курирующему заместителю

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской

Республики", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное письмо

-

Коваленко

Р.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

цифровые технологии,

рисков нет

-

Грибкин А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Медовый В. В. Министр - 20

2 Администратор регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

- 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Медовый В. В. Министр - 20

4 Куратор проекта Поляков Е. С. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

- 5

Обеспечен отбор и направлен в Минкомсвязи России перечень региональных компаний/проектов, соответствующих критериям

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

- 10

Обеспечено доведение информации о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных МСП, зарегистрированных на территории Карачаево-Черкесской Республики

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

- 10

Обеспечено доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные

решения на базе СЦТ, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

- 10



РЕСПУБЛИКИ

8 Участник регионального

проекта

Аргунов М. О. министр - 10

9 Участник регионального

проекта

Смородин С. А. Заместитель Председателя

Правительства

Озов А. А. 0

Обеспечено доведение информации о грантовом конкурсе до заинтересованных компаний, обладающим технологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республик

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

- 10

Обеспечено доведение информации о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Карачаево-Черкесской Республики

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

- 10

Обеспечено участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Грибкин А. В. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

- 10


