

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие туристической инфраструктуры (Карачаево-Черкесская Республика)			
Краткое наименование регионального проекта	Туристическая инфраструктура (Карачаево-Черкесская Республика)	Срок реализации проекта	30.12.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гордиенко Е.А.	Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики - Министр		
Руководитель регионального проекта	Семенов Р.Р.	Министр		
Администратор регионального проекта	Терин Г.В.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике"	
		Направление (подпрограмма)	-	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информацион ная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой															
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	1,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
1.2.	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей															
2.1.	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	ФП	Условная единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой														
1.1.	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	ФП	Условная единица	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	0,000 0	5,000 0	5,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой																
1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	-	5,0000	-	-	-	-	Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	18,0000	-	-	-	-	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме	Оказание услуг (выполнение работ)	

[illegible]

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	поездок, в том числе для детей																
2.1	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма. Настоящий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	35,000 0	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор предпринимательских проектов (инициатив) на уровне субъектов РФ. Поддержка оказана победившим проектам хозяйствующих субъектов.	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.2	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Настоящий итог	-	Единиц а	0,0000	2020	-	-	-	-	19,000 0	-	-	-	-	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															2022 году в результат включены поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Рос сийской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой							
1.1	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости	0,00	0,00	0,00	1 797 765,63	0,00	0,00	1 797 765,63
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	1 797 765,63	0,00	0,00	1 797 765,63
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	1 797 765,63	0,00	0,00	1 797 765,63
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)	0,00	0,00	0,00	228 181,81	0,00	0,00	228 181,81
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	152 121,21	0,00	0,00	152 121,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	152 121,21	0,00	0,00	152 121,21
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	76 060,60	0,00	0,00	76 060,60
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
2.1	Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)	0,00	0,00	0,00	127 272,72	0,00	0,00	127 272,72
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	84 848,48	0,00	0,00	84 848,48
2.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	84 848,48	0,00	0,00	84 848,48
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	42 424,24	0,00	0,00	42 424,24
2.2	Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма	0,00	0,00	0,00	162 878,78	0,00	0,00	162 878,78
2.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	108 585,86	0,00	0,00	108 585,86
2.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	108 585,86	0,00	0,00	108 585,86

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	54 292,92	0,00	0,00	54 292,92
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	2 316 098,94	0,00	0,00	2 316 098,94
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	2 143 321,18	0,00	0,00	2 143 321,18
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	172 777,76	0,00	0,00	172 777,76

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Терин Г.В.	Паспорт проекта Приведение в соответствие с паспортом федерального проекта	-	Электронный бюджет
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Терин Г.В.	Паспорт проекта Приведение в соответствие с паспортом федерального проекта	-	Электронный бюджет
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	03	05	Терин Г.В.	Паспорт проекта Приведение в соответствие с паспортом федерального проекта	-	Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Терин Г.В.	Паспорт проекта Приведение в соответствие с паспортом федерального	-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		проекта		
1.2	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)"	24.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Произведен отбор и поддержаны общественные инициативы, направленные на обустройство морских пляжей и пляжей на морских побережьях и пресных водоемах (в форме межбюджетных трансфертов), локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках (в форме межбюджетных трансфертов), на поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д. в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							форме межбюджетных трансфертов)		
1.2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	13.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.06.2022 г. № 181 "Об утверждении Порядка предоставления грантовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики"	-	Официальный сайт Министерства туризма и курортов КЧР
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)"	-	18.07.2022	15	16	Текеев Р.М.	Приказ Министерства туризма и	-	Официальный сайт

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 18.0000, Условная единица						курортов Карачаево-Черкесской Республики от 04.07.2022 г. № 22 "О проведении конкурсного отбора заявок юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2022 году"		Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики
1.2.4	Контрольная точка "Сформирован реестр заявок, допущенных к конкурсу"	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Прочий тип документа Реестр заявок, допущенных к конкурсу	-	Официальный сайт Министерства туризма и курортов КЧР
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение с грантополучателями", значение: 18.0000, Условная единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Текеев Р.М.	Соглашение о предоставлении грантовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики		
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 18.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1	Результат "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)"	24.06.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Произведен конкурсный отбор заявок субъектов Российской Федерации на софинансирование проведения региональных конкурсов на предоставление грантовой поддержки общественным инициативам. В 2022 году в результате включены	Нет	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		поддержанные общественные инициативы, направленные на создание модульных некапитальных средств размещения (распределение по субъектам Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. № 958-р, изменение действующих Правил в части выделения средств из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2022 г. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 г. №724).		
2.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации"	-	13.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Текеев Р.М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Постановление Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 29.06.2022 г. № 181 "Об утверждении Порядка предоставления грантовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики"	-	Официальный сайт Министерства туризма и курортов КЧР
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 19.0000, Единица	-	18.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Приказ Приказ Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики от 04.07.2022 г. № 22 "О проведении конкурсного отбора заявок юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей для предоставления грантовой поддержки на осуществление деятельности в сфере	-	Официальный сайт Министерства туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2022 году"		
2.1.4	Контрольная точка "Сформирован реестр заявок, допущенных к конкурсу"	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Прочий тип документа Реестр заявок, допущенных к конкурсу	-	Официальный сайт Министерства туризма и курортов КЧР
2.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение с грантополучателями", значение: 19.0000, Единица	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Соглашение о предоставлении грантовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Текеев Р.М.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Сформирован реестр заявок, допущенных к конкурсу"	-	22.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Прочий тип документа Реестр заявок, допущенных к конкурсу	-	Официальный сайт Министерства туризма и курортов КЧР
2.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение с грантополучателями"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Текеев Р.М.	Соглашение о предоставлении грантовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на осуществление деятельности в сфере туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 35.0000, Единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Текеев Р.М.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный Бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует ся муниципа льными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончани е	предшес твенники	последов атели				
				и отсутст вует	и отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Семенов Р. Р.	Министр	-	2
2	Администратор регионального проекта	Терин Г. В.	Заместитель Министра	-	2
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Семенов Р. Р.	Министр	-	2
Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Терин Г. В.	Заместитель Министра	-	2
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирование локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержку доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Текеев Р. М.	Министр	-	5
Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Текеев Р. М.	Министр	-	5
7	Участник регионального проекта	Текеев Р. М.	Министр	-	5

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Текеев Р. М.	Министр	-	5
9	Участник регионального проекта	Текеев Р. М.	Министр	-	5