

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УКАЗ
ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики

В целях внедрения проектного управления в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики, а также в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению.

2. Установить, что функции регионального проектного офиса Карачаево-Черкесской Республики осуществляет Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики:

в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проектов сформировать общественно-экспертный совет исполнительного органа государственной власти;

создать в структуре исполнительного органа государственной власти ведомственный проектный офис;

ежегодно в срок до 20 декабря утверждать состав ведомственных портфелей проектов и программ.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики организовать проектную деятельность, руководствуясь положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Карачаево-Черкесской.

5. Установить, что уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по методологическому обеспечению проектной

деятельности в Карачаево-Черкесской Республике, является Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики.

6. Председателем Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики назначить Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

7. Утвердить состав Совета по проектной деятельности в соответствии с Приложением к Положению об организации проектной деятельности в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики.

6. Ответственным за организацию проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики назначить заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего экономический блок.

7. Признать утратившими силу:

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2017 № 57 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 09.04.2018 № 46 «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 10.07.2018 № 106. «Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики».

8. Контроль, за выполнением настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Глава
Карачаево-Черкесской Республики

Р.Б. Темрезов

Проект согласован:

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

А.А. Озов

Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

М.Н. Озов

Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	Э.П. Байчоров
Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики	М.Х. Суюнчев
Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	С.А. Смородин
Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	Е.С. Поляков
Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	Х.У. Чеккуев
Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики	Д.Ю. Суюнов
Заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, начальник Управления документационного обеспечения Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики	Ф.Я. Астежева
Начальник Государственно-правового управления Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики	А.А. Тлишев
Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики	Р.Х. Бороков
Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	А.А. Боташев

Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	И.В. Кравченко
Министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики	М.О. Аргунов
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Е.А. Гордиенко
Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	А.Н. Эркенов
Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики	К.А. Шаманов
Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики	Д.Ю. Бугаев
Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики	Р. Ю. Узденов
Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики	А.Ф. Охтов
Начальник правления государственной службы занятости Карачаево-Черкесской Республики	Х.Д. Кумуков
Начальник управление лесами Карачаево-Черкесской Республики	Б.А. Батчаев

Начальник управления охраны
окружающей среды и водных объектов
Карачаево-Черкесской Республики

Д.Б. Узденов

Проект подготовлен Министерством экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики

Министр

А.Х. Накохов

г. Черкесск
Дом Правительства
_____ 2018 года

Положение об организации проектной деятельности
в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики (далее - Положение) определяет принципы и порядок организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики.

1.2. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств республиканского бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики.

1.3. Настоящее Положение применяется для управления региональными и ведомственными проектами, направленными на достижение целей, определенных Стратегией социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики на период до 2035 года, государственными программами республики, правовыми актами Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, поручениями Главы Карачаево-Черкесской Республики.

2. Основные термины и понятия

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

национальный проект - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета при Президенте Российской Федерации и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

федеральный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации, президиума Совета при Президенте Российской Федерации, поручению куратора соответствующего национального проекта;

региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Карачаево-Черкесской Республики, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики;

ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

портфель проектов и программ органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики - совокупность проектов и (или) программ, объединенных для достижения стратегических целей и оптимального управления ресурсами органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

инициатор проекта – орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, орган местного самоуправления, общественное объединение, организация или физическое лицо, направивший(ее) в региональный проектный офис предложение по проекту по заданной форме;

координирующий орган проекта – орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющий организационное сопровождение, мониторинг подготовки, реализации и завершения проекта, определяет функционального заказчика, куратора, руководителя проекта, участников проекта, осуществляет взаимодействие с региональным проектным офисом;

куратор проекта - должностное лицо, отвечающее за разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта, и осуществляющее общий надзор за проектом;

функциональный заказчик проекта – физическое или юридическое лицо, определяющее основные требования в отношении результатов проекта, согласовывающее результаты и ключевые показатели эффективности проекта;

руководитель проекта – должностное лицо, на которое по решению проектного офиса или Совета возлагается персональная ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте соответствующего проекта;

администратор проекта - должностное лицо, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта, выстраивания эффективных коммуникаций между участниками проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту;

участники проекта - ответственные работники органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, администраций муниципальных районов, городских округов и подведомственных им учреждений, предприятий, организаций и иных органов, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий в соответствии с паспортом проекта, указаниями и поручениями руководителя проекта;

мониторинг реализации проектов - система мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации региональных проектов и ведомственных проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

3. Инициирование проекта

3.1. При наличии поручения Президента Российской Федерации, поручения Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, федерального проектного офиса, Главы Карачаево-Черкесской Республики, Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Первого Заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, заместителей Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики принятие решения о целесообразности подготовки проекта и одобрение предложения по проекту не требуются. Предполагаемым руководителем соответствующего проекта подготавливается паспорт проекта.

3.2. Региональные проекты, их цели, показатели, задачи, результаты определяются федеральным проектом.

3.3. Подлежат открытию проекты, которые соответствуют следующим условиям:

результаты проекта или способы их достижения уникальные или инновационные;

решение задачи невозможно или весьма затруднительно в ходе текущей деятельности;

мероприятия проекта имеют сложность, требующую тщательного планирования и контроля реализации, либо необходимость межведомственного взаимодействия;

мероприятия не носят повторяющийся, циклический характер;

имеется необходимость в создании временной организационной структуры для более эффективной работы;

имеются ограничения временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты (экономия ресурсов, повышение результативности мероприятий проекта и другое).

3.4. При иницировании ведомственного проекта подготавливается предложение по ведомственному проекту. Подготовка предложения по ведомственному проекту осуществляется инициатором проекта.

Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии проекта как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства.

Предложения по ведомственным проектам подготавливаются в соответствии с Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики и методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

3.5. Предложения по проекту направляются в электронном виде на адрес электронной почты регионального проектного офиса или через автоматизированную информационную систему проектной деятельности.

В случае отсутствия технической возможности обмена документами в электронной форме допускается представление документов на бумажном носителе.

3.6. Региональный проектный офис регистрирует поступившее предложение по проекту, определяет координирующий орган проекта и направляет ему для рассмотрения предложение по проекту не позднее следующего рабочего дня с момента получения. В случае несоответствия предложения по проекту установленной форме, условиям открытия проекта, региональный проектный офис отказывает в его регистрации, о чем сообщается инициатору.

3.7. Координирующий орган проекта согласует предложение по проекту и принимает одно из следующих решений:

- о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по проекту;
- о целесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по проекту, в рамках процессной (текущей) деятельности;
- о целесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по проекту, в формате ведомственного проекта.

В случае принятия решения о нецелесообразности реализации предложения по проекту, или о целесообразности реализации предложения по проекту в рамках процессной (текущей) деятельности координирующий орган проекта в течение 10 рабочих дней с момента регистрации предложения по проекту направляет инициатору обоснованный отказ в одобрении проекта и уведомляет об этом региональный проектный офис. Скан-образ письма, направленного в адрес инициатора, размещается в автоматизированной информационной системе проектной деятельности.

3.8. В случае принятия решения о целесообразности реализации предложения по проекту в формате ведомственного проекта координирующий орган проекта определяет предполагаемых функционального заказчика, куратора, руководителя проекта, участников проекта и осуществляет с ними и региональным проектным офисом согласование предложения по проекту.

Согласованию подлежат цель, ожидаемые результаты, показатели проекта, источники и объем финансирования, механизмы и сроки проекта.

Согласование осуществляется в автоматизированной информационной системе проектной деятельности, при отсутствии технической возможности согласование осуществляется на бумажном носителе.

3.9. Предполагаемый руководитель проекта представляет предложение по проекту на заседании Проектного комитета не позднее одного месяца с момента регистрации предложения по проекту. На заседание Проектного комитета приглашаются предполагаемые куратор проекта, участники проекта, представитель предполагаемого функционального заказчика и представитель регионального проектного офиса.

3.10. По результатам рассмотрения предложения по проекту, Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

об одобрении предложения по проекту;

об эскалации вопроса на заседание Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики (далее - Совет) (при наличии неурегулированных разногласий).

В случае эскалации на заседание Совета вопроса об одобрении предложения по проекту, по результатам рассмотрения предложения по проекту, Совет принимает одно из следующих решений:

о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по проекту;

о целесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по проекту, в рамках процессной (текущей) деятельности;

об одобрении предложения и целесообразности реализации идеи, изложенной в предложении по проекту, в формате ведомственного проекта.

3.11. Решение об одобрении предложения по проекту, является основанием для подготовки паспорта проекта.

4. Подготовка проекта

4.1. Подготовка паспорта регионального или ведомственного проекта осуществляется предполагаемым руководителем регионального или ведомственного проекта на основе предложений предполагаемыми участниками проекта в срок, не превышающий одного месяца с момента принятия решения об одобрении предложения по проекту или утверждения паспорта федерального проекта (если иное не оговорено федеральным органом исполнительной власти, но не позднее срока, установленного поручением вышестоящего руководства).

4.2. Паспорт проекта подготавливается в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики и методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

4.3. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с предполагаемым функциональным заказчиком, заинтересованными органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и организациями, получает заключение общественно-экспертным советом органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики.

В случае если региональный проект направлен на достижение целей, основных и дополнительных показателей, выполнение задач федерального проекта, паспорт данного проекта подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, ответственным за реализацию федерального проекта.

4.4. Предполагаемый руководитель проекта вносит согласованный паспорт проекта вместе с дополнительными и обосновывающими материалами, заключением общественно-экспертного совета на рассмотрение в региональный проектный офис. Паспорт проекта направляется в электронном виде на адрес электронной почты регионального проектного офиса или через автоматизированную информационную систему проектной деятельности.

4.5. По результатам рассмотрения региональный проектный офис принимает одного из следующих решений:

о согласовании паспорта проекта и направлении его для рассмотрения на Проектном комитете или Совете;

о необходимости доработки паспорта проекта с указанием имеющихся замечаний.

4.6. Внесение паспорта проекта, согласованного региональным проектным офисом, в Проектный комитет или Совет для утверждения осуществляется предполагаемым руководителем проекта.

4.7. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт ведомственного проекта низкого или среднего уровня сложности¹ и принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении паспорта ведомственного проекта, входящего в состав ведомственного портфеля проектов и программ;

б) об утверждении паспорта ведомственного проекта и целесообразности внесения изменений в состав ведомственного портфеля проектов и программ;

в) о необходимости доработки паспорта ведомственного проекта с указанием в протоколе заседания Проектного комитета имеющихся замечаний;

г) об эскалации рассмотрения ведомственного проекта на заседание Совета (при наличии неурегулированных разногласий);

д) об отклонении с указанием в протоколе заседания Проектного комитета причины.

4.8. Проектный комитет рассматривает поступивший паспорт региональных проектов, ведомственных проектов высокого уровня сложности и принимает одно из следующих решений:

а) об одобрении паспорта регионального проекта, ведомственного проекта высокого уровня сложности и рекомендации к рассмотрению и утверждению Советом;

б) о необходимости доработки паспорта регионального проекта, ведомственного проекта высокого уровня сложности с указанием в протоколе заседания Проектного комитета имеющихся незначительных замечаний, после устранения которых, рекомендует к рассмотрению и утверждению Советом;

¹ Уровень сложности определяется в соответствии с приложением к настоящему Положению

в) о необходимости доработки паспорта регионального проекта, ведомственного проекта высокого уровня сложности с указанием в протоколе заседания Проектного комитета имеющихся значительных замечаний и повторном рассмотрении на Проектном комитете;

г) об отклонении с указанием в протоколе заседания Проектного комитета причины.

4.9. Совет рассматривает поступивший паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

а) об утверждении паспорта регионального проекта, входящего в состав федерального проекта и целесообразности внесения изменений в состав ведомственного портфеля проектов и программ;

б) об утверждении ведомственного проекта и целесообразности внесения изменений в состав ведомственного портфеля проектов и программ;

в) о необходимости доработки паспорта проекта с указанием в протоколе заседания Совета имеющихся замечаний;

г) об отклонении с указанием в протоколе заседания Совета причины.

4.10. Для региональных проектов и ведомственных проектов высокого уровня сложности подготавливается рабочий план проекта в соответствии методическими рекомендациями регионального проектного офиса в срок не позднее одного месяца с момента утверждения паспорта проекта.

4.11. Рабочий план региональных проектов и ведомственных проектов высокого уровня сложности обновляется ежегодно в части детализированного плана мероприятий по реализации проекта, разрабатываемого на очередной финансовый год в срок не позднее 30 декабря каждого года перед планируемым.

5. Реализация проекта

5.1. Началом реализации проекта является дата утверждения паспорта проекта.

5.2. Участники проекта под управлением руководителя проекта осуществляют исполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта, документально фиксируют результаты выполненных мероприятий.

5.3. В ходе реализации проекта в паспорт проекта могут вноситься изменения, которые оформляются ведомостью изменений проекта.

Технические изменения (изменения, не затрагивающие ключевые параметры проекта: цель, задачи, показатели, результаты, сроки, бюджет проекта) оформляются ведомостью изменений проекта, которая утверждается руководителем проекта.

Изменения, затрагивающие ключевые параметры проекта, согласовываются с функциональным заказчиком, принимаются коллегиальным органом, утвердившим паспорт проекта (Проектный комитет или Совет). Ведомость изменений проекта в данном случае утверждается председателем коллегиального органа и куратором проекта.

5.4. Мониторинг реализации проектов осуществляется, начиная с принятия решения об утверждении паспортов проектов, и завершается в момент принятия решения об их завершении.

5.5. Мониторинг реализации региональных проектов и ведомственных проектов, включая подготовку отчетов, осуществляется с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса.

5.6. Мониторинг получения запланированных результатов проекта, корректного закрытия мероприятий, контрольных точек и достижения показателей проекта осуществляет ведомственный проектный офис, в случае необходимости привлекая для этого общественно-экспертные советы. Результаты мониторинга передаются в региональный проектный офис.

5.7. Региональный проектный офис сообщает функциональному заказчику проекта, информацию о значительных задержках (более 14 рабочих дней) выполнения запланированных мероприятий и (или) достижения контрольных точек проекта.

5.8. Региональный проектный офис готовит и представляет Совету на ежеквартальной основе сводную информацию о статусе реализации проектов с учетом информации, полученной от ведомственных проектных офисов.

5.9. Совет осуществляет верхнеуровневый контроль реализации проекта (направлен на контроль сроков, исполнения бюджета проекта, результатов, основных показателей и целей) на основе информации, получаемой от регионального проектного офиса, куратора проекта, руководителя проекта и иных участников проекта, при необходимости назначает выездные проверки и иные контрольные мероприятия по проекту.

5.10. В ходе мониторинга реализации проектов формируются ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты. Ежеквартальные и ежегодные отчеты формируются нарастающим итогом. В ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты включается информация о реализации проектов, содержащая сведения о достижении контрольных точек проектов и исполнении бюджетов проектов, а также дополнительная информация о рисках реализации проектов. В ежеквартальные отчеты также включается информация о прогнозных значениях основных и дополнительных показателей региональных проектов, а в ежегодные – информация о фактическом достижении этих показателей и результатов, выполнении задач.

5.11. В целях осуществления мониторинга реализации региональных проектов используется информация, содержащаяся (формируемая) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»), при отсутствии технической возможности используется информация предоставляемая ведомственными проектными офисами.

5.12. Участники регионального проекта, ответственные за достижение контрольных точек регионального проекта, не позднее плановой даты достижения контрольной точки вносят в систему «Электронный бюджет» информацию о реализации регионального проекта, содержащую сведения о достижении соответствующих контрольных точек регионального проекта.

5.13. Руководитель регионального проекта обеспечивает своевременное представление всеми участниками регионального проекта в системе «Электронный бюджет» информации о реализации регионального проекта.

5.14. Администраторы проектов ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют в региональный проектный офис консолидированную информацию о реализации регионального проекта, необходимую для формирования отчета по федеральному проекту.

5.15. Руководитель регионального проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, о реализации регионального проекта, предоставляемую в региональный проектный офис.

5.16. Региональные проектные офисы ежемесячно осуществляют свод и проверку информации о реализации региональных проектов, необходимой для формирования отчетов по федеральным проектам, представленной участниками соответствующих региональных проектов, и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляют ее руководителю федерального проекта и в проектный офис Правительства Российской Федерации.

В информацию о реализации региональных проектов, необходимую для формирования отчетов по федеральным проектам, включаются в том числе сведения об исполнении бюджетов региональных проектов.

5.17. В случае возникновения неустранимых обстоятельств, при которых реализации проекта не может быть начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление или досрочное завершение проекта.

Решение о приостановлении или досрочном завершении проекта принимается коллегиальным органом, утвердившим паспорт проекта.

Возобновление приостановленного проекта осуществляется по инициативе руководителя проекта. Проект возобновляется по решению коллегиального органа, принявшего решение о его приостановлении.

5.18. После выполнения всех запланированных мероприятий и прохождения всех контрольных точек показателей руководитель проекта составляет проект итогового отчета о реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

6. Завершение проекта

6.1. Завершение регионального и ведомственного проекта осуществляется:

- а) планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта;
- б) досрочно - при принятии соответствующего решения Проектным комитетом или Советом.

6.2. При завершении проекта руководителем проекта обеспечивается согласование проекта итогового отчета о реализации проекта с функциональным заказчиком, заинтересованными органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, иными органами и организациями, а также получение заключения общественно-экспертного совета.

6.3. Руководитель проекта вносит согласованный проект итогового отчета о реализации проекта вместе с дополнительными и обосновывающими

материалами, заключением общественно-экспертного совета в региональный проектный офис. Итоговый отчет направляется в электронном виде на адрес электронной почты регионального проектного офиса.

6.4. Региональный проектный офис рассматривает поступивший итоговый отчет о реализации проекта с целью принятия одного из следующих решений:

решение о согласовании итогового отчета о реализации проекта и направление его для рассмотрения и утверждения на Проектном комитете или Совете;

решение о необходимости доработки итогового отчета о реализации проекта с указанием имеющихся замечаний.

6.5. Внесение проекта итогового отчета о реализации проекта, согласованного региональным проектным офисом, в Проектный комитет или Совет для утверждения осуществляется руководителем проекта совместно с куратором проекта.

6.6. Проектный комитет или Совет принимает решение об утверждении итогового отчета о реализации проекта и присваивает проекту статус:

проект реализован успешно без отклонений - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, выполнены требования к результату проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету проекта;

проект реализован успешно с незначительными отклонениями - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по одному из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков и бюджета проекта;

проект реализован успешно со значительными отклонениями - в случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеются отклонения по двум из следующих ограничений: выполнение требований к результату, соблюдение сроков или бюджета проекта;

проект не реализован, ресурсы не использованы - в случае, если цель проекта не была достигнута, все ресурсы не использованы;

проект не реализован, ресурсы использованы - в случае, если цель проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы.

6.7. С момента утверждения итогового отчета о реализации проекта, проект считается завершенным.

6.8. Администратор проекта передает в архив координирующего органа документацию по проекту.

Руководители органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, администраций муниципальных районов, городских округов, подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов подготавливают распорядительные документы об итогах деятельности сотрудников в проекте и их премировании по результатам его реализации.

7. Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

7.1 Совет по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики

7.1.1 Совет по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики – коллегиальный, совещательный орган при Главе Карачаево-Черкесской Республики, образованный для рассмотрения вопросов, связанных с организацией проектной деятельности и реализацией проектов, реализуемых органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств республиканского бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования.

7.1.2. Ежегодно утверждает реестр ведомственных портфелей проектов и программ и осуществляет оценку их реализации.

7.1.3 Утверждает паспорта региональных проектов, ведомственных проектов высокого уровня сложности и по предложению регионального проектного офиса и (или) решению Проектного комитета паспорта ведомственных проектов среднего и низкого уровня сложности.

7.1.4. Рассматривает информацию о реализации региональных проектов, ведомственных проектов высокого уровня сложности.

7.1.4. Принимает решение о внесении изменений, затрагивающих ключевые параметры проекта: цель, задачи, показатели, результаты, сроки, бюджет проекта, в паспорта региональных проектов, ведомственных проектов высокого уровня сложности.

7.1.5. Принимает решение о достижении целей, основных и дополнительных показателей, результатов, выполнении задач региональных проектов, ведомственных проектов высокого уровня сложности, об их досрочном завершении, утверждает итоговые отчеты по региональным проектам, ведомственным проектам высокого уровня.

7.1.6. Утверждает подготовленные региональным проектным офисом проекты методических документов в сфере проектной деятельности.

7.1.7. Координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;

7.1.8. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7.2. Проектный комитет

7.2.1. Проектный комитет - коллегиальный, совещательный орган при руководителе органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республике, образованный для рассмотрения вопросов, связанных с организацией проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и реализацией проектов, реализуемых органами исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств республиканского бюджета и/или федерального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расходования указанных средств), а также на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования.

7.2.2. Утверждает состав ведомственного портфеля проектов и программ и осуществляет оценку их реализации.

7.2.3. Утверждает паспорта ведомственных проектов среднего и низкого уровня сложности, одобряет проекты паспортов региональных проектов, ведомственных проектов высокого уровня сложности и предлагает их к рассмотрению и утверждению Советом.

7.2.4. Рассматривает информацию о реализации региональных проектов, и ведомственных проектов.

7.2.5. Принимает решение о внесении изменений, затрагивающих ключевые параметры проекта: цель, задачи, показатели, результаты, сроки, бюджет проекта, в паспорта ведомственных проектов среднего и низкого уровня сложности.

7.2.6. Принимает решение о достижении целей, основных и дополнительных показателей, результатов, выполнении задач ведомственных проектов среднего и низкого уровня сложности, об их досрочном завершении, утверждает итоговые отчеты по ведомственным проектам среднего и низкого уровня сложности.

7.2.7. Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7.3. Региональный проектный офис

7.3.1. Региональный проектный офис - постоянная организационная единица в структуре Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в статусе отдела обеспечения проектной деятельности, в том числе с полной занятостью сотрудников и возложением на них задач по организации проектной деятельности, создающая условия для повышения эффективности проектной деятельности, межведомственного взаимодействия, обеспечения целесообразности и результативности компонентов проектной деятельности.

7.3.2. Региональный проектный офис:

обеспечивает деятельность Совета;

обеспечивает общую координацию реализации региональных и ведомственных проектов;

осуществляет мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов;

запрашивает у органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, экспертного сообщества и организаций информационные и аналитические материалы по проектам;

организовывает при необходимости рассмотрение вопросов по проектам на заседаниях Совета и направляет при необходимости руководителям соответствующих проектов предложения по доработке паспортов проектов, отчетов о ходе реализации проектов, запросов на изменение паспортов проектов;

подготавливает справочные и иные материалы для их последующего рассмотрения на заседании Совета;

анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации региональных и ведомственных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

осуществляет контрольные мероприятия по оценке фактических параметров проектов, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости иных органов в соответствии с их компетенцией, а также экспертного сообщества и организаций;

предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы в части реализации в Карачаево-Черкесской Республике национальных, федеральных и региональных проектов, а также иной информации по проектной деятельности;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участниками региональных проектов;

обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

согласовывает проекты актов органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, регламентирующих организацию проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

участвует в работе Проектных комитетов органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

координирует деятельность по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности государственных гражданских служащих в сфере проектной деятельности;

осуществляет мониторинг организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и администрациях муниципальных образований республики;

обеспечивает функционирование автоматизированной информационной системы проектной деятельности.

7.3.3 Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7.4. Ведомственный проектный офис

7.4.1. Ведомственный проектный офис формируется в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, подведомственных организациях (при необходимости) в виде структурного подразделения или группы лиц, в обязанности которых входит сопровождение проектной деятельности в

соответствующем органе исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республике.

7.4.2. Ведомственный проектный офис:

осуществляет мониторинг реализации проектов, реализуемых органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

анализирует информацию, содержащуюся в отчете по проектам, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

предоставляет по запросу регионального проектного офиса аналитические и иные материалы о реализации проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

осуществляет проверку и свод информации о реализации проекта участниками проекта;

участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом, в отношении национальных, федеральных, региональных, ведомственных проектов;

анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и полноты;

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республике и подведомственных организациях;

обеспечивает деятельность Проектного комитета органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации проектов на заседаниях Проектного комитета органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, а также может направлять предложения в части организации реализации проектов его участникам;

обеспечивает учет участников проектов органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, а также учет их уровня занятости в соответствующих проектах;

представляет руководителям проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам оценки;

обеспечивает деятельность сотрудников органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в системе «Электронный бюджет».

7.4.3. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7.4.4. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в органе исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, который:

обеспечивает системное развитие проектной деятельности в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

оказывает содействие успешной реализации проектов в органах исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики;

организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении проектов;

осуществляет контроль соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7.5. Общественно-экспертный совет

7.5.1. Общественно-экспертный совет органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики - коллегиальный орган, формируемый руководителем органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых сообществ и представителей общественных и деловых объединений, организаций и групп граждан в целях внешнего экспертного сопровождения его реализации.

7.5.2. Общественно-экспертный совет:

участвует в определении целей, основных и дополнительных показателей проектов, задач и результатов, основных требований к результатам, а также к их качественным и количественным характеристикам;

подготавливает заключение на проект паспорта проекта;

направляет в Проектный комитет, руководителю проекта предложения по повышению эффективности реализации проекта;

по обращению регионального проектного офиса и (или) решению Проектного комитета принимает участие в мониторинге реализации проектов, а также в контрольных мероприятиях;

при необходимости принимает участие в оценке достижения результатов проекта, направляет соответствующие заключения в Проектный комитет;

выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

7.5.3. Предложения и замечания, содержащиеся в заключениях общественно-экспертного совета, могут быть учтены при доработке паспортов проектов, проектов актов ИОГВ, подготавливаемых в ходе реализации проектов.

7.5.4. При осуществлении своих функций общественно-экспертный совет взаимодействует с руководителем проекта и председателем Проектного комитета, региональным проектным офисом.

Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

М.Н. Озов

Министр экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики

А.Х. Накохов

Приложение
к Положению об организации проектной деятельности
в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики

Состав Совета по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики

- А.А. Озов – Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики (председатель Совета);
- Е.С. Поляков – Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики (заместитель председателя Совета);
- А.Х. Накохов – Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (ответственный секретарь Совета);
- Э.П. Байчоров - Первый заместитель Председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики;
- М.Х. Суюнчев – Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики;
- Д.Ю. Суюнов – Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
- С.А. Смородин – Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
- Х.У. Чеккуев – Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской республики;
- М.О. Арунов – Министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики;
- К.А. Шаманов – Министр здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;
- А.А. Боташев – Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики;
- А.Н. Эркенов – Министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики;
- Е.А. Гордиенко – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-черкесской Республики;
- А.Ф. Охтов – Министр труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики;
- И.В. Кравченко – Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики;
- Р.Х. Бороков – Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики;
- Р.Ю. Узденов – Министр физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики;
- Д.Ю. Бугаев – Министр имущественных отношений Карачаево-Черкесской Республики;
- Д.Б. Узденов - Начальник управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево – Черкесской Республики;
- Б.А. Батчаев – Начальник управления лесами Карачаево-Черкесской Республики;

Х.Д. Кумуков – Начальник управления государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской Республики;

В.М. Молдованова – Председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесской Республики I и II созыва;

И.Я. Гонов - Член Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

А.М. Мазукабзов – Общественный представитель АСИ в Карачаево-Черкесской Республике;

А.А. Езаов – исполняющий обязанности директора АУ КЧР «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»;

А.Н. Кнухов – директор КЧР ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»;

Р.Н. Суюнчев – исполняющий обязанности директора АУ КЧР «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики».

Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

М.Н. Озов

Министр экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики

А.Х. Накохов

Приложение
к Положению об организации проектной деятельности
в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики.

Уровни сложности ведомственных проектов, реализуемых в исполнительных
органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Выделяют 3 уровня сложности ведомственных проектов, реализуемых в исполнительных органах государственной власти Карачаево-Черкесской Республики:

Уровень сложности проекта	Сумма баллов
Высокий	12-16
Средний	9-11
Низкий	7-8

Балльная оценка сложности проекта производится по следующим критериям:

Критерии сложности проекта	Значение критерия	
	1 балл	2 балла
Территория реализации проекта	1 муниципальное образование	2 и более муниципальных образований
Бюджет проекта	0-150 млн. рублей	Более 150 млн. рублей
Источники финансирования	бюджетные или внебюджетные	бюджетные и внебюджетные
Количество идентифицированных рисков	0-3	4 и более
Количество государственных программ Карачаево-Черкесской Республики, на достижение целей которых направлен проект	0-1	2 и более
Количество исполнительных органов власти (подведомственных государственных учреждений Карачаево-Черкесской Республики), территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и иных организаций,	1-4	5 и более

задействованных в реализации проекта		
Срок реализации проекта	до 2 лет	2 года и более
Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. человек	до 25 тыс. человек	25 тыс. человек и более

Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

М.Н. Озов

Министр экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики

А.Х. Накохов